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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE:
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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:
Ogodlna Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

Budowa instalacji odgazowania sktadowiska odpaddéw komunalnych w Biatej Podlaskiej”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych:
Specyfikacja techniczna ST-00 zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktdre zostang zrealizowane w ramach kontraktu zawartego z Wykonawca dla realizacji ww. inwestyciji.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w skrécie zwane Specyfikacje Techniczne,
nalezy odczytywac i rozumiec w zlecaniu i wykonywaniu opisanych w nich roboét jako czes¢ dokumentacji
przetargowej i kontraktowe;.

Wymagania Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdtowg
Specyfikacjg Techniczna.

1.3. Lokalizacja, stan istniejgcy oraz dostep do terenu budowy:

Na terenie Zaktadu przy ul. Ekologicznej 1 w Biatej Podlaskiej w chwili obecnej funkcjonuje kwatera
sktadowania odpaddéw o pow. ok. 2,5ha. Przedmiotowa kwatera posiada bierny system odgazowania
w postaci 14 studni gazowych typu podcigganego. Wytwarzany biogaz odprowadzany jest do
atmosfery. Sktadowisko nie jest wyposazone w aktywny system odgazowania. Na terenie Zaktadu
dziata instalacja fermentacji metanowej ktéra wytwarza biogaz z odpaddéw w procesie beztlenowym.
Instalacja jest wyposazona m.in. w system oczyszczania biogazu do uzyskania poziomu siarkowodoru
nie przekraczajacego 20mg/m3.

Wytworzony biogaz stuzy do produkcji energii elektrycznej dzieki silnikom pradotwdrczym.

1.4. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.

Zaplecze budowy nalezy umiesci¢ w rejonie prac, w odlegtosci ok. 50-100 m od skfadowiska. Istnieje mozliwos¢
podtgczenia do zaplecza budowy mediéw jak prad, woda itp. Przed rozpoczeciem prac Zamawiajgcy wskaze i
okresli dokfadnie teren pod zaplecze budowy. W poblizu terenu budowy znajdujg sie repery umozliwiajgce
Wykonawcy obstuge geodezyjng budowy.

1.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
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tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
zapewnié bezpieczenistwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

1.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
potwierdzi u wiascicieli instalacji i urzgdzen informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia
instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zarzgdzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje
Zarzgdzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot:

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczcone w cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na, placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowiska, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, jak tez materiatéw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz dopuszczalne nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu, budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
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materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Korespondencja dotyczgca budowy:

Cata korespondencja dotyczgca Budowy powinna by¢ adresowana do Zamawiajgcego. Adres do korespondenciji:

Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych (ZUOK); Ekologiczna 1 ; 21-500 Biata Podlaska

1.10. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng techniczng wyrobu stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48,
rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie, aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do och
wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja,
Komisja Europejska, DO Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces i ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art.
10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja Projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidtowego wykonania
umowy zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach, wzorach, modelach, instrukcjach i
specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego zgodnie z umowa jak
rowniez przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organy Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondencji pomiedzy Zarzgdzajgcym realizacja umowy, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys $lepy - wykaz robdot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen,
szkicbw i ewentualnych dodatkowych, zatgcznikéw. Wopisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjag umowy, stuzgce
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja umowy oraz oceng jakosci
materiatéw i robot.



ST SIM PROJEKT

Stawomir Hebel i Mariusz Gosz Spotka Cywilna

84-239 Bolszewo, ul, ZboZowa 11 tel. 696-001-694, 693-813-7850 str. 10

=  Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

=  Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

= Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

=  Polietylen o wysokiej gestosci - PEHD - potkrystaliczny polimer uzyskiwany przez katalityczng,
niskocisnieniowg polimeryzacje etylenu (podstawowy monomer) i innych alfaolefinowych
komonomerdw; polimer ten powinien miec gestos$¢ wtasciwg nie mniejszg niz 0,94 g/cm3.

= Polichlorek winylu — PVC - syntetyczny, termoplastyczny polimer uzyskiwany przez polimeryzacje chlorku
winylu (podstawowy monomer); gestos¢ wiasciwa tego polimeru wynosi od 1,2 g/cm3 do 1,3 g/cm3.

= Projektant - osoba fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedgca cztonkiem lzby Inzynieréw
Budownictwa, ktéra jest autorem projektu budowlanego lub innej dokumentacji projektowe;.

= Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robaét.

=  Sita Wyzsza — dziatanie takich sit natury, ktérych doswiadczony Wykonawca, dochowujgc nalezytej
starannosci, nie mogt przewidzie¢ lub im przeciwdziatad.

= Teren Budowy — tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostepnione przez
Zamawiajacego dla wykonania Robot a takze inne miejsca wymienione w umowie jako czes$¢ Placu
Budowy.

=  Wyceniony Przedmiar Robét -  Przedmiar robdot  wyceniony przez  Wykonawce
i stanowigcy czesé jego oferty.

= Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.

= Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy , ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.11. Wymagania dotyczace robét:

1.11.1. Odpowiedzialnos¢:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.11.2. Przekazanie terenu budowy:

1.11.2.1. W terminie okreslonym w Warunkach umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot,
lokalizacje i wspétrzedne panstwowych gtéwnych punktéw, Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektows i
Specyfikacje Techniczne.

1.11.2.2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty i obcigzenia zwigzane z uzyskaniem prawa uzywania dojs¢ i
dojazddéw jakie bedzie potrzebowat w zwigzku z dostepem i transportem materiatéw do lub z Terenu Budowy.
Wszystkie obiekty poza Terenem Budowy, jakie s3 mu niezbedne do celéw zwigzanych z prowadzeniem Robdt,
pozyska i urzadzi na wtasny koszt.
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1.11.2.3. Jezeli Zamawiajacy nie dochowa terminu przekazania Terenu Budowy uzgodnionego w Kontrakcie i z
tego powodu Wykonawca zostanie zmuszony do opdznienia Robét lub poniesie nieprzewidziane koszty, wtedy
Zarzgdzajacy realizacjg umowy winien ustali¢ przedtuzenie terminu wykonania robét, o czym powiadomi
Wykonawce i Zamawiajacego.

1.11.2.4. W uzgodnieniu z Wykonawcg przekazanie Terenu Budowy moze odbyc¢ sie etapami w terminach
uzgodnionych z Wykonawca. Za przekazanie Terenu Budowy uwazac sie bedzie przekazanie podstawowej czesci
Terenu Budowy uzgodnionej z Wykonawca.

1.11.3. Dokumentacja Projektowa:
=  Projekt budowlany;
= Przedmiar robdt;
= Kosztorys inwestorski.

1.11.4 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:

1.11.4.1. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po zawarciu umowy dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe]j na Roboty objete umowa. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

1.11.4.2. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢
wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy
jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem umowy.

1.11.4.3. W okresie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

1.11.5. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

1.11.5.1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét gwarantujgcy ciggtos¢
wykonywanych prac zgodnie z warunkami umowy. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robét.

1.11.5.2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg
dla zrealizowanych robét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw, budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych robat.

1.11.5.3. Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajgcej z
postanowien umowy.

1.11.6. Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi:

1.11.6.1. Z wyjatkiem, kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych, Wykonawca winien
wykonacd i wykonczy¢ Roboty bez zadnych Usterek, w Scistej zgodnosci z umowa. Wykonawca winien takze
przestrzegac i scisle stosowac sie do polecen Zarzadzajgcego realizacjag umowy we wszystkich sprawach
dotyczacych Robét, niezaleznie czy byly one wymienione w umowie, czy nie.
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1.11.6.2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg
istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo
wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

1.11.6.3. W przypadku rozbieznosci wystepujgcych w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych, wymiary okreslone liczbg s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

=  Dokumentacja Projektowa,

= Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystywac na swa korzysc¢ jakichkolwiek bteddéw lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktdéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

1.11.6.4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

1.11.6.5. Cechy Materiatow i Elementdw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat toleranciji
przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg
praktycznie nieuniknione.

1.11.6.6. W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg, lub
Specyfikacjami Technicznymi i bedzie to miato wptyw na niezadawalajacg jakosé Robdt, to takie materiaty beda
niezwfocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty bedg rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.11.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot:
1.11.7.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i
stosowac je w czasie prowadzenia robét.

1.11.7.2. Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

" miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktdcen w pracy i nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym,
= praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.
Podejmie odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

= zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami.
= zanieczyszczeniami powietrza pytamii gazami,
= przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
=  mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonaweca winien przestrzegac¢ ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach, oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 01.100.1085 z dnia 18 wrzeénia 2001 r.).
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1.11.7.3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.11.8. Ochrona przeciwpozarowa:
1.11.8.1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

1.11.8.2. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.11.8.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia:
1.11.9.1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

1.11.9.2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne.

1.11.10. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy:

1.11.10.1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swoich
pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

1.11.10.2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace oraz Sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11.10.3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzagdzenia socjalne dla personelu pracujacego
na Terenie Budowy.

1.11.10.4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

1.11.10.5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

1.11.10.6. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

= ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng,
= urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne, itp. dojscia na budowe i
oswietlenie,
= sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
= $rodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy Robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

1.11.10.7. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewnié bezpieczenistwo zatogi i zapewni¢ posiadanie odpowiedniego sprzetu monitorowania i ratunkowego.
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1.11.10.8. Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczeristwo wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na budowie.

1.11.10.9. Kierownik robot winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzanie przed rozpoczeciem budowy: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike Kontraktu i warunki prowadzenia robét (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r., Dz.U. nr 151 poz. 1256).

2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogélne:
2.1.1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

= odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej,
= mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane w Unii Europejskiej certyfikaty
bezpieczenstwa.
2.1.2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2. Zrédta pozyskiwania materiatéw:

2.2.1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zarzadzajgcego realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatéw.

2.2.2. Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatdw z tego zrddta.

2.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta spetniajg w sposob cigglty wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

2.3.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrddta wskazane przez Zarzadzajacego
realizacjag umowy i jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajagcemu realizacjg umowy wymagane dokumenty
przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

2.3.2. Wykonawca przedstawi Zarzgdzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

2.3.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
materiatéw uzytych do realizacji robét.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:

2.4.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy miejscu. Jezeli Zarzadzajacy realizacja
umowy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.



ST SIM PROJEKT

Stawomir Hebel i Mariusz Gosz Spotka Cywilna

84-239 Bolszewo, ul, ZboZowa 11 tel. 696-001-694, 693-813-7850 str. 15

2.4.2. Kazdy element robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

2.5.1. Wykonawca zapewni aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakosc i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy.

2.5.2. Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoriczeniu robét, miejsca tymczasowego
sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb
zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw:

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjag umowy o swym zamiarze na co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. SPRZET:

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego
realizacja umowy. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

3.2. Liczba i wydajnosc¢ Sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zarzadzajgcego realizacja umowy, w
terminie przewidzianym umowa.

3.3. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

3.5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia Sprzetu
wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacja umowy o
swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej dwa tygodnie przed jego planowanym uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3.6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie bedg gwarantowac zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT:
4.1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
w terminie przewidzianym umowa.

4.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie Zarzadzajacego
realizacja umowy usuniete z Terenu Budowy.

4.4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie gtebokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] lub
przekazanymi na pismie przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.4. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia gtebokosci przez Zarzadzajacego realizacjg umowy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.5. Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji bgdz odrzucenia materiatéw lub
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy
realizacja umowy uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na roboty.

5.6. Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.7. Wykonawca zapewni obstuge budowy przez uprawnionego geodete, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocy Zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zapewni sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

5.8. Wykonawca dopetni obowigzku wynikajgcego z Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1243 z pézn. zm.).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1 Program Zapewnienia jakosci:

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy na zgdanie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Programu Zapewnienia Jakosci Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy.

6.1.2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ w czesci ogdlnej:

=  organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
=  zasady BHP,
= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt.
6.1.3. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac czesc szczegdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju robét
nastepujgce dane:

= wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

= rodzajeiilos¢ srodkéw Transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatéw, itp.,
= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasnosci podczas Transportu,

= sposbb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:
6.2.1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robat.

6.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet i zaopatrzenie.

6.2.3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

6.2.4. Wykonawca dostarczy na zgdanie Zarzagdzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury badan.

6.2.5. Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu lub pracy personelu.

6.2.6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ew. badan ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary:

6.3.1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac bedzie
mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajacego realizacjg umowy.
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6.3.2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji.

6.4. Raporty z badan:
6.4.1. Wykonawca bedzie przekazywat Zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4.2. Kopie wynikdéw badan bedg przekazywane Zarzadzajgcemu realizacjg umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy:

6.5.1. Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia robdét Zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

6.5.2. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami Dokumentacji
Projektoweji i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5.3. Zarzadzajacy realizacja umowy moze na wtasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zarzadzajacy realizacja umowy poleci przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacja Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku, koszty powtdérnych lub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca.

6.6. Dokumenty budowy:

6.6.1. Dziennik Budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z pkt. 45 Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy

Zapisy bedga czytelne, dokonane statg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

=  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
= terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdéw robét,

= przebieg robét trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
= uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

=  daty zarzadzenia i wstrzymania robot z podaniem powodu,
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= zgtoszenia i daty odbioréow robdt znikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
=  projektowej
= dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit
= wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
= inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.6.2. Ksigzka Obmiarow:

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie stanu faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.6.1-6.6.3 nastepujgce dokumenty:

= pozwolenie na budowe,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
= protokoty odbioru robdt,

= protokoty z narad i ustalen,

= operaty geodezyjne,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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6.6.5. Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéow budowy zalicza nastepujgce dokumenty:

= Protokoty przekazania Terenu Budowy,

=  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

= Swiadectwa przejecia robot,

=  Protokoty z narad i ustalen,

=  Korespondencja na budowie,

= Certyfikaty na znak bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobaty
techniczne,

=  Protokoty koniecznosci, protokoty z negocjacji wraz z kosztorysami na te roboty.

6.6.6. Przechowywanie dokumentow budowy:
6.6.6.1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

6.6.6.2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem.

6.6.6.3. Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy je
rowniez udostepnia¢ Zamawiajgcemu oraz innym organom do tego upowaznionym na ich zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét:
7.1.1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

7.1.2. Obmiar robdét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
7.1.3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardéw.

Ksiega obmiardéw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.

7.1.4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedy zostang poprawione
wedtug instrukcji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.1.5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego
realizacjag umowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow:
7.2.1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.
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7.2.2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

7.2.3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
7.3.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt wymagaja akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy
przed ich uzyciem.

7.3.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji robot.

7.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania obmiaréw:
7.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego prowadzenia Ksiegi Obmiarow.

7.4.2. Obmiary robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych robot.
7.4.3. Obmiary robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

7.4.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
dotgczanymi do Ksiegi Obmiardw, wzglednie umieszczanymi na karcie obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Rodzaje odbioréow robét:
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

=  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiorowi czesciowemu,

= odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

=  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i
ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy):

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot:
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakorniczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe):
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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= dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
=  szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne), recepty i ustalenia technologiczne,
= dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
= wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
=  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3. Dokumentacja powykonawcza:
8.4.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.4.3.2. Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ kompletna, jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi robotami.

8.4.3.3. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana
nowa dokumentacja.

8.4.3.4. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

=  projekt budowlany i inne opracowania wykonywane w trakcie budowy; obmiar robét,

= wszystkie pozwolenia i dokumenty urzedowe zwigzane z realizacjg budowy,

= protokdty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

= protokdty odbioréw czesciowych i koncowych,

= dokumentacja geodezyjna powykonawcza robét,

=  kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= dokumentacja powykonawcza: rysunki zamienne, szkice, dodatkowe opisy uwiarygodnione przez
Projektanta, Kierownika robot i Zarzagdzajgcego realizacjg umowy,

= oswiadczenia Kierownika robét o:

a) zgodnosci wykonania robdt z Projektem,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

c) wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.
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Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 4 (czterech) egzemplarzach plus 1 egz. w wers;ji
elektronicznej w typie oprogramowania z rozszerzeniem: ".pdf" lub ".jpg" i zatwierdzona przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

8.5. Okres zgtaszania wad:
8.5.1. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdzi Zarzadzajacy realizacjg umowy wystawiajgc Wykonawcy
Swiadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami umowy.

8.5.2. W czasie trwania okresu zgtaszania wad, Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie organizowat przeglady.
8.5.3. Pod koniec okresu zgtaszania wad Zarzgdzajacy realizacja umowy zorganizuje odbidr.
8.5.4. Do odbioru Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

= umowe o wykonanie Robét,

=  Protokot odbioru koncowego,

=  Dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego,

=  Dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenie usuniecia tych wad
do dnia zakoniczenia okresu zgtaszania wad,

= inne dokumenty, ktére mogg mie¢ wptyw na ostateczng decyzje Zarzadzajacego realizacjg
umowy.

8.6. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi:
8.6.1. W czasie trwania okresu rekojmi Zamawiajgcy bedzie raz w roku organizowat przeglady gwarancyjne.

8.6.2. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych w
okresie rekojmi.

8.6.3. Po uptywie okresu rekojmi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy swiadectwo wypetnienia rekojmi.

9. ZASADY PLATNOSCI:
9.1. Ptatnosci beda dokonywane wg kwot ryczattowych.

9.2. Podstawa ptatnosci bedzie obmierzona ilo$¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z umowa.

9.3. Cena ryczattowa uwzgledniac bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
wykonanie robot, okreslone w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

9.4. Cena ryczattowa obejmuje:

=  Robocizne bezposrednia,

= Wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i Transportu Wartos¢
pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

=  Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia oraz inwentaryzacje geodezyjne i powykonawcze,

= Koszt opracowania dokumentacji,
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= Koszty posrednie,
= Zysk kalkulacyjny,
=  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

10.2.  Szczegétowe Specyfikacje Techniczne w rdéinych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

BUDOWA SYSTEMU ODGAZOWANIA KWATERY SKEADOWE]

CPV 45222110-3 - SKLADOWISKA ODPADOW
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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zabudowg instalacji odgazowujgcej sktadowisko odpaddw, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania:

Budowa instalacji odgazowania sktadowiska odpaddéw komunalnych w Biatej Podlaskiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST:
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nastepujgcych elementdéw instalacji:

= kontenerowa stacja biogazowa o wym. 2,435mx2,989mx2,591m w poblizu kwatery, przy jej
potudniowo-zachodnim narozniku,

= pochodnia gazowa zamontowana na dachu stacji biogazowe],

= instalacja przesytu biogazu z rur PE @63 na odcinkach od studni gazowych na kwaterze
rurociggu zbiorczego,

* instalacja zbiorcza przesytu biogazu z rur PE @ 125, 160 na odcinku do stacji biogazowej oraz
z rur PE @ 160 ze stacji do budynku energetycznego,

= odwadniacz sieciowy: 3 szt.,

* instalacja odprowadzenia kondensatu z odwadniaczy z rur PE @ 63 do istniejgcej instalacji
odciekowej,

® instalacja elektryczna,

1.3.2. Niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng nalezy rozumied i stosowac z Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.3.3. Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00: Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z zaleceniami Zarzgdzajacego realizacjg umowy. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
Specyfikacji Technicznej - Wymagania Ogdlne.
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2. MATERIALY:
Do wykonania robot montazowych nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET:
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00: Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robaét, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnosé z wymogami Specyfikacji Technicznych i z technologia zatozong w Dokumentacji Projektowej do
wykonania zakresu robot objetych niniejszg specyfikacjg wymagana bedzie w pierwszym rzedzie od
nastepujgcego wyposazenia wykonawcy:

= zuraw hydrauliczny na podwoziu samochodowym,
= zgrzewarka do rur,

= koparka do wykopdw waskoprzestrzennych,

= agregat pradotwarczy,

= urzadzenia pomocnicze.

4. TRANSPORT:
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniemi
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce. Zgodnos¢ z ST-00: Wymagania ogdlne
oraz z Dokumentacjg Projektowg wymagana bedzie, w zakresie robét objetych niniejszg specyfikacja od
wymienionych nizej sSrodkéw transportu:

= samochody skrzyniowe,
= samochody dostawcze z nadwoziem zamknietym (furgon).

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Wymagania ogdlne:
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania robot podano w Specyfykacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

5.2. Roboty przygotowawcze:

Projektowane miejsca montazu elementéw instalacji odgazowania powinny by¢ oznaczone w terenie przez
geodete z uprawnieniami. Sie¢ reperow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdéw sieci panstwowych. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy wykonaé zabezpieczenia wykopdéw przed wodami opadowymi,
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powierzchniowymi i gruntowymi. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzic.

5.3. Charakterystyka techniczna materiatu na rury i ksztattki do biogazu:

Na rury, ksztattki, gtowice studni gazowych zastosowac¢ tworzywo o symbolu handlowym PEHD80 SDR11.
Parametry jakosciowe tworzywa zg. z PN-EN 1555 1-5.

Na armature zastosowac tworzywo o symbolu PP - polipropylen lub PE - polietylen.

5.4. Przebudowa istniejgcych studni gazowych.

W zwigzku z tym iz studnie Sg 1,2,3,5,6,8,9,11,12,14 zlokalizowane sg na skarpach kwatery nie
przewiduje sie koniecznosci zastosowania rozwigzania pozwalajgcego na ich sukcesywne
podnoszenie wraz ze wzrostem poziomu sktadowanych odpadow.

Istniejgcy odcinek z rury PCV @110 perforowany potaczy¢ w ztozu odpaddéw (na gtebokosci zgodnej z
rysunkiem) z nowym odcinkiem z rury petnej PE @110 przy pomocy gumowej manszety i opasek
zaciskowych. Na nowym odcinku zamontowaé obejme siodtowg @110/63 do ktérej zostanie
podtgczona nowa instalacja ktérg biogaz trafi do stacji biogazowej. Na gérnym odcinku studni
zamontowac ostone studni w postaci rury PEHD @ 250 dtugosci L=2,0m, zakoriczonej kotnierzem
zasdlepiajgcym z PE @ 250. Przestrzen wokoét studni uszczelnié przy pomocy materiatu spoistego (glina
lub proszek bentonitowy). Szczegdt wykonania studni na rysunku.

Studnie Sg 4, 7, 10 ,13 nalezy przebudowaé w sposéb umozliwiajgcy ich podnoszenie wraz ze
wzrostem poziomu odpaddw. Na istniejacy odcinek rury PCV @110 perforowanej zamontowac ostone
studni w postaci rury PEHD @ 250 dtugosci L=2,0m, zakoriczonej kotnierzem zaslepiajagcym z PE (250
kro¢cem PE @63. Za kro¢cem zamontowaé tréjnik PE 63 , zawor laboratoryjny, zawdr odcinajacy i
studnie podpia¢ w rurociagg PE @63 ,od goéry” Przestrzen wokot studni uszczelnié przy pomocy
materiatu spoistego (glina lub proszek bentonitowy). Szczegét wykonania studni na rysunku.

Lokalizacje studni pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym. Konstrukcje studni pokazano na
rysunku.

UWAGA: wszystkie prace wykonywane beda w atmosferze wybuchowej i wymagajg wtasciwej oceny
ryzyka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.5. Rurociagi odprowadzajace biogaz na kwaterze:

Kazda studnie gazowa nalezy potaczyé z kolektorem zbiorczym za pomoca rur PE @63 SDR 17 w
stopniu ci$nieniowym PN10. Kolektory zbiorcze wykona¢ z rur PE @125 i 160 SDR 17 w stopniu
cisnieniowym PN10. Ze wzgledu na nasycenie biogazu wilgocig oraz duze osiadanie ztoza nalezy
zapewni¢ spadki przewoddéw min. 2%. Dla kompensacji, przewody nalezy uktadaé faliscie. Stosowa¢é
nalezy potaczenia zgrzewane. Rurociagi ukfadaé¢ zgodnie z profilem, na gtebokosci min. 0,7 m.
Przewody nalezy uktadac na podsypce i w obsypce piaskowej lub zwirowej zgodnie z wymaganiami
producenta rur. Minimalna grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm, a obsypke nalezy wykonac
recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Poza kwaterg wypetnienie wykopu nalezy zagescic
mechanicznie do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Kolektor nalezy prowadzi¢ zgodnie z
profilem. Trase przewodu kolektora poza kwaterg nalezy oznakowac¢ za pomocy zdttej tasmy
utozonej 20cm nad przewodem. Nalezy stosowal potgczenia zgrzewane (elektrooprowe i/lub
doczotowe).
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5.6. Rurociag przesytowy biogazu:

Kolektor przesytowy zaprojektowano na odcinku od stacji biogazowej do budynku energetycznego.
Instalacja ta wykonana bedzie z rur PE (9160 SDR 17 w stopniu ci$nieniowym PN10. Przewody nalezy
uktadac na podsypce i w obsypce piaskowej lub zwirowej zgodnie z wymaganiami producenta rur.
Minimalna grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm, a obsypke nalezy wykonaé recznie do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu nalezy zagesci¢ mechanicznie
do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. W przypadku gdy na dnie wykopu zalega cienka warstwa
stabego gruntu, grunt ten nalezy usungc i zastgpié¢ gruntem sypkim o uziarnieniu do 16mm, warstwe
wymienionego gruntu nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s>=0,95. Kolektor nalezy prowadzi¢ zgodnie z
profilem. Trase przewodu kolektora nalezy oznakowac za pomocg z6ttej tasmy utozonej 20cm nad
przewodem. Nalezy stosowaé potgczenia zgrzewane (elektrooprowe i/lub doczotowe).

Przed wprowadzeniem rurociggu do budynku, w szafce gazowej o wym. 300x250x150mm na
elewacji, zamontowaé zawdr klapowy DN 150 MAG 3, wspdtpracujgcy z istniejgcym systemem
detekcji gazu w budynku, o nastepujacych parametrach:

- otwierany tylko recznie (za pomocy klucza), zamykany impulsem elektrycznym pochodzacym z
systemu detekcji, ktéry wykrywa niebezpieczne stezenie gazu - zawdr mozna zamkng¢ réwniez
recznie (przyciskiem),

- budowa przeciwwybuchowa (Ex - ATEX),

- przystosowany do montazu na zewnatrz obiektéw

- spetnia wymagania PN-EN161.

5.7. Rurocigg wewn. w budynku:

Instalacje wewnatrz budynku wykonac¢ z atestowanych rur stalowych nierdzewnych DN 100
taczonych za pomoca spawania. Instalacje wpigé¢ w istniejgcy instalacje biogazu z rur stalowych
nierdzewnych DN 200.

Rurociagi uktadaé na wierzchu przegréd, mocujac je do $cian lub stropéw uchwytami. W przypadku
prowadzenia rownolegle z innymi instalacjami, poziome rury gazowe ukfadaé min. 10 cm powyzej
przewodéw tych instalacji. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi rurociggami montowac tak aby
odlegto$¢ Scianek rur wynosita min. 2 cm. Wszystkie odlegtosci rurociggéw gazowych od innych
instalacji muszg umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Przy przejsciu gazociggu przez Sciane zewnetrzng, przewdd gazowy nalezy prowadzi¢ w tulei
ochronnej. Wszystkie spawy na instalacji muszg by¢ wykonywane przez spawacza posiadajgcego
uprawnienia do spawania rurociggéw gazowych.

5.8. Odwadniacze.

W celu odprowadzenia kondensatu powstatego w rurociggach projektuje sie zastosowaé 1
odwadniacz sieciowy Os3 na kwaterze oraz 2 odwadniacze sieciowe OS1 i Os2 poza kwatera.
Kondensat z odwadniacza na kwaterze zostanie grawitacyjnie odprowadzony do pobliskiej studni
gazowe] gdzie zostanie zutylizowany w procesach technologicznych zachodzacych w ztozu odpadéw
lub trafi do systemu odciekowego. Kondensat z odwadniaczy poza kwaterg zostanie odprowadzony
do istniejgcej instalacji kanalizacji technologicznej na terenie Zaktadu.

Odwadniacz sieciowy wykonaé w postaci odcinka rury PE @63 wprowadzonego do kolektora PE (9225
zaslepionego z obu stron kotnierzami zaslepiajgcymi.

5.9. Kontenerowa stacja biogazowa:
Zaprojektowano kontenerowg stacje biogazowa do obstugi studni gazowych. Kontener bedzie
posiadat nastepujgce wymiary zewnetrzne: L=2,435m, B=2,989m, H=2,591m. Kontener wyposazony
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bedzie w system wentylacji wymuszonej - wentylatory w kl. EX, oswietlenie w wykonaniu EX, grzejnik
elektryczny EX oraz w system detekcji gazu i przeciwpozarowy. Drzwi, okna, instalacja elektryczna -
zgodnie z wymaganiami PN. Przy drzwiach na zew. zainstalowany zostanie wytgcznik alarmowy
pradu. Konstrukcje stanowi¢ beda profile stalowe. Sciany beda zbudowane z ptyt warstwowych
wypetnionych wetng mineralng stuzacg jako izolacja cieplna i akustyczna. Grubosé scian: 10 cm, ptyty
obtozone dwustronnie, blachg powlekang. Zewnetrzna warstwa blachy powlekana dodatkowo
powtokami antykorozyjnymi zabezpieczajgcymi przed korozjg i pomalowang wg zalecen
Zleceniodawcy. Konstrukcja stalowa podtogi zabezpieczona. Podtoga z blachy ryflowanej AL gr. 2mm.
Kontener stacji posadowi¢ na fundamencie z ptyt drogowych o wym. 3,0 x 1,5 x 0,15m utozonych na
zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej gr. 20cm. Lokalizacje stacji pokazano na planie.
System detekcji gazu czuwa nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zespotdw poprzez ciggty analize
sktadu powietrza. W przypadku pojawienia sie metanu w stezeniu od 10% do 20% DGW - uruchamia
alarm-ostrzezenie, przy stezeniu powyzej 20%DGW wytgczenie zasilania elektrycznego.
Stacja wyposazona zostanie w instalacje gazowg wykonang z rur kwasoodpornych KO gat. AlSI 304
lub PE/PP, w ktdrej zamontowane zostang kompletne urzadzenia, stuzace do regulacji wydajnosci
instalacji oraz pomiaréw . Do urzadzen zamontowanych na instalacji gazowej naleza:

0 ssawo-dmuchawe wykonanie EX Qnom=50 m3/h z osprzetem i armaturg;
odwadniacz,
przerywacz ptomienia deflagracji klasa EX,
przeptywomierz masowy termiczny np. ST 51 Introl,
filtr gazu,
2 x przepustnica odcinajgca DN 100,
Elektrozawor DN 100.

O OO O0OO0Oo

Dodatkowo przewiduje sie montaz manowakuometru oraz zaworu kulowego
kontrolnego 1/2" do pomiaru sktadu biogazu na rurociggu zbiorczym na wyjsciu ze
stacji

5.10. Pochodnia gazowa

Minimalne wymagania techniczne dotyczace pochodni biogazu sg nastepujgce:

Nalezy zainstalowaé pochodnie biogazowa wolnostojgcg z obudowa zaroodporng palnika o wydajnosci
nominalnej 50 m3/h.

Zapalanie pochodni, kontrola parametrow operacyjnych oraz odciecie doptywu biogazu winno odbywac sie
automatycznie oraz powinna by¢ mozliwos¢ obstugi manualnej z panelu kontrolnego.

Systemy zabezpieczen pochodni powinny dziata¢ w trybie automatycznym.

Minimalne wymagania techniczne dotyczace pochodni biogazu sg nastepujgce:

1. zakres pracy pochodni : nominalna 50 m3/h,

. wlot biogazu z przytgczem kotnierzowym DN50 PN16,

. bezpieczny automatyczny zapton przy uruchamianiu i w razie zgaszenia pochodni,

. ultrafioletowy czujnik ptomienia,

. pomiar temp.,

. punkty poboru prébek gazu i pomiaru predkosci przeptywu,

. elektryczny zawdr szybkoodcinajgcy doptyw biogazu,

. reczny zawoér odcinajacy doptyw biogazu,

. przetwornik cisnienia gazu

10. wykonanie z materiatéw odpornych na dziatanie przesytanych mediéw i zachodzacych w systemie
proceséw, w tym komin z materiatu zaroodpornego

OooO~NOOTULLDdWN
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11. wyposazenie w przerywacze ptomienia i inne wymagane elementy bezpieczenstwa systemu, umieszczone
w newralgicznych punktach urzadzenia,
12. zgodnosc specyfikacji pochodni i stacji pompowej z obowigzujagcymi wymaganiami dyrektywy ATEX95

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci robot:

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow:
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg
posiadac¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac akceptacje Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania robot:

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

= zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsg,

= zgodnos$¢ z wymaganiami norm,

= ufozenie rurociggéw,

= gtebokos¢ utozenia rurociggow,

=  podfoze pod utozonym rurociggiem,

= obsypka i zasypka rurociggu,

= odchylenie spadku,

= zmiany kierunkdw rurociggow,

= kontrola potaczen rurociggéw,

= kontrola szczelnosci rurociggdw przesytowych,

= kontrola prawidtowego zamontowania studzienki kondensatu i odwadniaczy,
=  kontrola prawidtowego montazu stacji gazowej nr 1 i stacji zbiorczej nr 2
= wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i obsypek.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania:
= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej ni 50 mm,
= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1-30 mm,
= odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekracza +1-50 mm,
= odchylenie kolektora rurowego w planie,
= odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).
Kazda czynnos$¢é montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujgcej prawidtowos¢ i poprawnosc wykonania. Oceny
prawidtowosci wykonania nalezy wykonywac na podstawie wynikdéw przeprowadzonych bezposrednio pomiarow
lub na podstawie dokumentu, zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiaréw.

Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiggnieta, jesli

wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z
wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét.

Wykonawca winien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkie proby i atesty, gwarancje producenta
dla stosownych materiatow i urzgdzen, ze spetniajg one wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT:
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

7.1. Jednostki rozliczeniowe obmiaru robét:
Obmiar robdt bedzie wykonywany wg nastepujacych jednostek rozliczeniowych:
sztuka [szt]:

=  studnie gazowe,

=  odwadniacze,

= stacja gazowa,

= ssawa,

=  pochodnia biogazowa,

metr [m]:

= przewody przesytowe biogazu,
= instalacja kondensatu,
= instalacja elektryczna,

metr kwadratowy [mz]:

= odtworzenie nawierchni
;. 3
metr szescienny [m’]:

= 7wir,

= piasek.
Obmiar powykonawczy powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
Obmiar wymaga akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy i nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Dodatkowe roboty wykonane bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy nie moga stanowic podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne.

Odbidr robét zwigzanych z wykonaniem montazem urzadzen instalacji odgazowujacej powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek. Do odbioru Wykonawca robot
przedstawia wszystkie wyniki pomiarow oraz notatki z przeprowadzonych biezgcych kontroli. W przypadku
stwierdzenia w czasie odbioru robét wad i nieprawidtowosci wykonawczych, Zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali
zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie
ustalonym przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

9.1. Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce, ktére nalezy traktowad jako integralng czes¢ Specyfikacji Technicznych i nalezy je
czytac tgcznie ze Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

9.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV-45311200-2
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1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ,,Instalacji elektrycznych dla
potrzeb budowy instalacji odgazowania sktadowiska odpadow w Biatej Podlaskiej.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét nazwanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych elektrycznych i obejmuja:

¢ wykonanie zasilenia elektrycznego stacji biogazowe;j .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania instalacji odgazowania.

1.4 Nazwy i kody.

Zgodnie z ustawg z 29.01.2004 Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) art. 30 31, obowigzujgce
jest stosowanie klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych zgodne z Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien
CPV (Common Procurement Vocabulary).

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot budowlanych lub ustug, ktdrym przypisane zostaty okreslone 9-
cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry
okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie.

Dziat roboty budowlane okresla kod 45000000-7 Prefiksy kodowe dla poszczegdlnych grup robét sg
nastepujace:

4531 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Okreslenia podstawowe.
Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow gniazd, wytgcznikéw, opraw itp.
Rury instalacyjne — rury stalowe lub z tworzyw sztucznych uktadanych po wierzchu lub w podtozu.
Podtoze — mur, tynk, beton, drewno, stal na ktérych uktadane sg przewody.

Punkt oswietleniowy — oprawa oswietleniowa jarzeniowa lub zarowa.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.
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a) Prowadzenie robdt w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych
w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania
robot z jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

b) Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych i teletechnicznych wykonawca powinien zapoznac sie z
obiektem budowlanym, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy, powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem
protokotu.

c¢) Koordynacja robét elektrycznych i teletechnicznych z innymi robotami.

Koordynacja robét budowlano — montazowych powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach
budowy. Koordynacjg nalezy objgé projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram
robét elektrycznych i teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogdélnobudowlane zwigzane z
robotami.

d) Dokumentacja projektowa.

¢ Dokumentacje projektowa stanowi projekt budowlany — bedacy podstawg do wydania
pozwolenia na budowe,

¢ Dokumentacje przetargowg stanowi¢ bedzie Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
zawierajgca:
* Projekt budowlany oraz informacja dotyczaca BiOZ,

* Zatozenia realizacyjne inwestycji,

* Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
* Przedmiary robot,

* Kosztorysy inwestorskie,

Komplet projektu budowlanego zostanie przekazany Wykonawcy Robét po przyznaniu
kontraktu, najpdzniej z chwilg przekazania placu budowy.

¢ Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac nastepujgcg dokumentacje:
1. Projekt organizacji i harmonogram robét.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3. Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia — w oparciu o wytyczne zawarte w
dokumentacji projektu budowlanego, a dokumentacje powykonawczg jako integralng cze$¢ dokumentéw
do odbioru ostatecznego robodt - w oparciu o dokonywane w trakcie budowy inwentaryzacje robot
ulegajacych zakryciu oraz ostateczng inwentaryzacje powykonawcza.

Koszty wszystkich wyzej wymienionych opracowan Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Nalezy
uwzgledni¢ odpowiedni stopien ochrony IP dla urzadzenia, stosownie do miejsca jego zamontowania.
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2.1 Rozdzielnia.
Rozdzielnica (nn) — dostawa wraz kontenerem.

2.2 Oprawy oswietleniowe.
Oswietlenie pomieszczen wykonaé nalezy oprawami zgodnie z planem w Dokumentacji projektowe;j.

2.3 Przewody.
Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami YDY o réznym przekroju zyt.

2.4 Kable energetyczne.
Linie kablowe nn wykona¢ kablem YKY na napiecie 1000V o réznym przekroju.

3. SPRZET.

3.1. Odbiér materiatow na budowie
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytwaércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

3.2. Sktadowanie materiatéw
Elementy urzadzen elektrycznych nalezy sktadowaé w zamykanych magazynach, pomieszczeniach.

4. TRANSPORT.

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od Producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca wezmie pod uwage, ze moze zajs¢ koniecznos¢ zmontowania aparatury rozdzielczej i uktadow
sterowniczych na placu budowy (w budynku, w ktdrym zostang umieszczone). Maksymalne rozmiary
prefabrykowanych czesci uktadu bedg zaleze¢ od wymiaréw drég dostepu w danym budynku.

Wszystkie prefabrykowane czesci zostang zaopatrzone w uchwyty do podnoszenia, ktére bedzie mozna
usungé.

Zostang podjete srodki majace uchroni¢ aparature rozdzielczg i uktady sterownicze od uszkodzenia podczas
transportu.

Po montazu i budowie uchwyty do podnoszenia zostang usuniete, a pozostate otwory zatkane.

Jakiekolwiek uszkodzenia powtoki uktadu zostang odpowiednio zakonserwowane. W razie potrzeby
Zamawiajacy moze zazgdaé ponownego zakonserwowania catego uktadu.

Wynikte koszty dodatkowe poniesie Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT.
Praca powinna by¢ wykonana w schludny, uporzagdkowany i fachowy sposéb.

Praca powinna by¢ wykonywana zgodnie z nastepujgcym (w porzadku zstepujgcym co do waznosci) :

e niniejszg Dokumentacjg Przetargowg
¢ Normami wydanymi przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (I.E.C.).
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Rozmieszczenie czesci instalacji nalezy dobraé w taki sposdb, aby zagwarantowany byt dobry dostep do
obstugiwanych czesci instalacji, fatwa i bezpieczna obstuga oraz aby dostepna byta wystarczajaca ilos¢ miejsca
dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych czesci.

Minimalne wielkosci i potozenia otworéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czesci instalacji,
ktdére wstepnie zostaty juz podane na miejscu budowy, muszg zosta¢ ponownie skontrolowane przez
Wykonawce robdt i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jesli wyznaczone w planach budowlanych pomieszczenia i szyby do prawidtowego rozmieszczenia i instalacji
urzadzen technicznych nie bedg wystarczajgce to nalezy o tym odpowiednio wczesnie powiadomic
zleceniodawce lub miejscowe kierownictwo budowy.

W celu ochrony zagrozonych czesci instalacyjnych na miejscu budowy zleceniobiorca ma obowigzek nanies¢
ostony ochronne na czas montazu i po jego zakonczeniu, oraz zdjag¢ je dopiero bezposrednio przed
uruchomieniem, a nastepnie usungé z placu budowy.

Otwarte czesci instalacyjne nalezy w razie kazdorazowej przerwy w montazu zamyka¢ w odpowiedni sposdb.
Nalezy przedsiewzigé¢ srodki zabezpieczajgce przed dostaniem sie zanieczyszczen itd. Czesci instalacyjne nalezy
takze chroni¢ przed osobami nieupowaznionymi.

Przed odbiorem uszkodzone lub zabrudzone czesci malowane farbg muszg by¢ poprawione przez
zleceniobiorce niezaleznie od tego kto spowodowat to uszkodzenie. Otwarte czesci instalacyjne nalezy w razie
kazdorazowej przerwy w pracach montazowych zamykaé¢ w odpowiedni sposéb. Nalezy przedsiewzigé wszelkie
srodki przeciw dostaniu sie zanieczyszczen itd. Czesci instalacyjne nalezy takze chronié¢ przed dostepem do nich
osobom nieupowaznionym.

Wykonawca robot ma obowigzek wyczyscié z brudu budowlanego wszystkie utozone przez siebie rury, kanaty,
kable, trasy kablowe, urzadzenia itd. po wykonanym montazu. Uszkodzone powtoki malarskie podktadowe lub
przeciwkorozyjne nalezy uzupetnié. Oprdcz oczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ generalng pierwszg konserwacje
wszystkich czesci mechanicznych. Przy uktadaniu rur, kanatéw, rynien kablowych itd. musi by¢ zapewnione
pozostawienie przejscia miedzy czeSciami wystajacymi do dotu i podwieszeniami o minimalnej wysokosci
2.10m. Rury, kanaty i potki kablowe itd. majace by¢ pdzniej zamykane majg pozostawac otwarte do czasu
odbioru technicznego i wydania pozwolenia na prowadzenie dalszych prac przez inne branze. Wyjatki
dozwolone s3 tylko po zezwoleniu udzielonym przez zleceniodawce.

Przed uruchomieniem Wykonawca rob6t ma obowigzek zorganizowa¢ przeprowadzenie niezbednych kontroli
wedtug obowigzujgcych przepisow i norm.

Z dokonanych odbiorow Wykonawca rob6t ma obowigzek sporzadzi¢ protokét. W komisji odbioru udziat bierze
zleceniodawca lub jego przedstawiciel.

5.1 Trasowanie — nalezy wykonywa¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bez kolizyjnosci z
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodéw i rur instalacyjnych przebiegata w liniach
poziomych i pionowych. Instalacje podtynkowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach pokazanych na rysunku
ponizej.

5.2 Rozdzielnice — wykonac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi Dokumentacji projektowej i zamontowaé na
wczesniej przygotowanym podtozu zgodnie z jej zaleceniami.

Aparatura rozdzielcza i uktady sterownicze bedg zgodne z przepisami dla prefabrykowanej niskonapieciowe;j
aparatury rozdzielczej i uktadow sterowniczych zgodnie z trescig IEC 60439-1.
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Rozktad aparatury rozdzielczej i uktadéw sterowniczych bedzie w miare mozliwosci odpowiadad kolejnym
fazom procesu.

Pomiary zostang zawarte w oddzielnych komérkach-rozdzielniach.

Aparatura rozdzielcza i uktady sterownicze bedga ztozone z réznych komédrek-rozdzielnicy, opisane wedtug
standardéw i zaopatrzone w panele boczne.

Panele bedg zamykad gdrng i tylng strone rozdzielnicy. Strona dolna i gdrna rozdzielnicy zostanie zamknieta
panelem zaopatrzonym w dtawiki na kable elektryczne. Przednia strona uktadu zostanie zamknieta drzwiami.
W przypadku, gdy szerokos¢ komorki przekroczy 1200 mm, zostang zamontowane dwoje drzwi. Kazda
komodrka bedzie zawierac ptyte montazowg wykonang z jednego kawatka sedzimirskiej stali cynkowanej.

Dla kazdej aparatury rozdzielczej i uktadu sterowniczego Wykonawca dostarczy obliczenie obcigzenia
cieplnego. Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne srodki dla zapobiezenia przekroczeniu w uktadzie
temperatury 25°C lub temperatury nizsze, jesli takie bedg zalecenia jakiegokolwiek dostawcy materiatéw
zastosowanych w ukfadzie. Obliczenia obcigzenia cieplnego beda oparte o nastepujace warunki:

Wszystkie wytwarzajgce ciepto urzadzenia zastosowane w uktadzie pracujg jednoczesnie i przy maksymalnym
obcigzeniu cieplnym; Temperatura otoczenia wynosi 30°C

Otwory wentylacyjne, gdzie bedzie to mozliwe, zostang zaopatrzone w filtry przeciwpytowe. Jesli wentylacja
mechaniczna jest wymagana, bedzie ona wytgczana i wtgczana przez termostat, ktory bedzie mogt
jednoczesnie wigczad i wytgczac urzadzenia. Wraz z wtgczeniem wentylatora, ogrzewanie bedzie wytgczane.

Aparaty podtaczone przed gtdwnym wytgcznikiem rozdzielnicy zostang zaopatrzone w przejrzyste i
zrozumiate tabliczki ostrzegawcze umieszczone w widocznym miejscu.

Gtéwna aparatura rozdzielcza i uktady sterownicze zostang zaopatrzone w schemat jednokreskowy.

Jako rezerwe, kazda ptyta montazowa w aparaturze rozdzielczej i uktadach sterowniczych bedzie mie¢ co
najmniej 20% wolnej przestrzeni.

Dla rozdzielnicy gtéwnej, Wykonawca dostarczy nastepujgce wyposazenie:

Elektrycznie sklasyfikowana mate podtogowa, o szerokosci 1000 mm rozciggajaca sie na catg dtugos¢ tablicy
rozdzielczej;

Dwie pary elektrycznie sklasyfikowanych rekawic gumowych ;
Dwie tabliczki w jezyku polskim informujgce o postepowaniu z osobg porazong pragdem

elektrycznym (na przedzie i z tytu tablicy rozdzielczej).

5.3 Zabezpieczenia przeciwpr zepieciowe —

Urzadzenia zabezpieczajace przed przepieciami dla odprowadzania przepie¢ w systemach szynowych beda
spetniaé nastepujace wymagania:

W przypadku prawdopodobienstwa uderzenia piorunu w miejsce w bezposrednim kontakcie z uziemieniem
lub systemem szynowym

Klasa testu: zgodnie z Przewodnikiem Zastosowan A(KlasaB)IEC 1024.1

Maksymalny prad probierczy pioruna 10/350 fis: 25 kA
Napiecie resztkowe: 4 kV

Przewody fazowe i neutralny bedg chronione przed przepieciami wzajemnie i do ziemi.
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Inne sytuacje, w przypadku gdy istnieje jedynie prawdopodobienstwo posredniego uderzenia pioruna
Klasa testu:  zgodnie z IEC. 60.1 (Klasa C)

Maksymalny prad probierczy pioruna 8/20 us 15 kA

Napiecie resztkowe:  1,5kV

Przewody fazowe i neutralny bedg chronione przed przepieciami wzajemnie i do ziemi.
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla zasilania wrazliwej aparatury bedzie spetniaé nastepujace
wymagania:

Klasa testu:  zgodnie z IEC.60.1 (Klasa D)

Maksymalny prad probierczy pioruna 8/20 us 4,5 kA

Napiecie resztkowe:  1,5kV

Przewody fazowe i neutralny beda chronione przed przepieciami wzajemnie i do ziemi.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla linii sygnalizacyjnych narazonych na posrednie uderzenie btyskawicy
bedzie spetniac nastepujgce wymagania:

Klasa testu: zgodnie z IEC.60.1 (Klasa D)
Maksymalny prad probierczy pioruna 8/20 ps: 5 kA
Napiecie resztkowe (przy 1,5 kA): zgodnie z granicg odpornosci na

uszkodzenia odtgczonego aparatu (IEC
1000-4/EN 61000-4)
Przewody sygnatowe i przewdéd neutralny bedg chronione przed przepieciami wzajemnie i do ziemi.
Dla potrzeb konserwacji, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ testowania powyzszych elementdow bez
jakiegokolwiek narazania lub zaktécania pracy instalacji.

5.4. Zabezpieczenia, etykiety, listwy zaciskowe, etc.—-

W rozdzielnicach wszystkie lampki sygnalizacyjne, wskazniki przyrzadéw, przetaczniki, etc. muszg by¢
zamontowane na drzwiach sekcji. Pozostaty sprzet musi by¢ zamontowany poza drzwiami na tylnej ptycie
montazowe;.

Wszystkie czesci pod napieciem bedy zabezpieczone przed przypadkowym dotknieciem. Dlatego nalezy
zamontowad urzgdzenia w najbardziej dogodny sposob i jesli to niezbedne, nalezy ostoni¢ go zdejmowana
przezroczystg ptytg izolacyjng o grubosci 3 mm .

Kazde drzwi sekcji bedq miaty legende z nazwg, a kazdy zamontowany na drzwiach element bedzie posiadat
opis funkcji.
Kazdy element wewnetrzny bedzie mie¢ identyfikacje, a kazdy bezpiecznik bedzie mie¢ wygrawerowany typ

bezpiecznika i prad znamionowy.

Do kazdego bezpiecznika w panelu bedzie dostarczony jeden bezpiecznik zapasowy, przymocowany
obok miejsca, gdzie moze by¢ wykorzystany.

Bedzie dostarczony kompletny schemat wszystkich stosowanych w panelu bezpiecznikéw, ktory zostanie
zamontowany w dogodnym miejscu w panelu.

Sprzet zamontowany na tylnej ptycie montazowej, posiadajacy pokretta/ dzwignie na drzwiach musi by¢
wyposazony w sprzegto samonaprowadzajgce sie.

Wszystkie listwy zaciskowe dla potaczen cienkimi przewodami bedg wyposazone w
termokurczliwe tulejki ochronne z fenoplastu melaminowego lub poréwnywalnego materiatu, z
elementami do mocowania przewodéw $rubami i obejmami o duzej wytrzymatosci na rozcigganie.
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Listwy zaciskowe bedg rozmieszczone w taki sposdb, aby zagwarantowany byt tatwy dostep zaréwno do
zaciskéw jak i koncowek przewodow.

5.5 Linie kablowe nn — wykona¢ potgczenia urzadzen energetycznych oraz oswietlenie zewnetrznego kablem
YKY zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Przewody:

Zostang zastosowane przewody gietkie izolowane:
1. Typ 450/750V dla przekrojow > 1,5 mm;
2. Typ 300/500 V dla przekrojéw < 1,5 mm

3. Zostang zastosowane nastepujace minimalne przekroje:

4. Obwody 230 V AC 1mm’
Obwody < 230 V AC 0,75mm’
Obwody bezpieczeristwa 1.5mm’
Obwody wtdrne transformatoréw pradu 2,5 mm’

Dobor wszystkich przekrojow bedzie oparty na odpowiednich przepisach bezpieczenstwa.

Zostang zastosowane przewody kolorowe:

— Czarny
— (jasno)niebieski

przewody napiecia AC i DC gtéwnych obwodéw

przewdd zerowy

Nastepujace kolory zostang zastosowane dla oznaczania okablowania:

Faza 230 VAC :

Obwody przefgcznikéw 230 V AC:
Przewdd zerowy 230 V AC

Linia zabezpieczajaca

24V DC (plus) :

obwody przetgcznikéw 24 V:
24V DC (przewdd zerowy)

24V AC (prg d zmienny)

brazowy
czarny
niebieski
26tty/zielony
czerwony
fioletowy
biaty

szary

Kolory: z6tty, zielony i jasno niebieski nie bedg stosowane dla obwoddéw pomocniczych.

Tekst objasniajgcy kody koloréow zostanie wyryty na biatej plakietce z tworzywa sztucznego. Plakietka ta
zostanie zainstalowana za pomoca nitéw rozporowych z PCV w widocznym miejscu wewnatrz aparatury
rozdzielczej i uktadéw sterowniczych.

Konncowki kabli bedg wykonczone gniazdami kabli w sposéb zapewniajgcy odpowiednie potgczenie miedzy
przewodnikami.

Izolacja gniazd bedzie prawidtowo obejmowac izolacje uziemienia.

Gniazda kabli bedg idealnie pasowac do zaciskow.

Koncéwki przewoddw podtgczone do systemu szyn zbiorczych zostang zakoriczone gniazdami
pierscieniowymi.

Maksymalnie dwa przewody moga by¢ podtgczone do jednego gniazda, jesli zastosowano odpowiednie
gniazdo.

Mocowanie dwéch lub wiecej gniazd przewodoéw do jednego zacisku jest niedozwolone.

Kazda koncéwka przewodu zostanie opatrzona kodem zgodnym z potencjalnym systemem kodowania
opisanym w zafaczony wykazie kodowania standardowego. Kod zostanie dotgczony bez naruszania
instalacji w widoczny sposéb a numery zostang wiasciwie zamocowane.

Dopuszczalne jest réwniez kodowanie za pomocg systemu nadruku termicznego.
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Okablowanie bedzie wykonane w korytkach ze zdejmowanymi pokrywami. Stopien wypetnienia nie
przekroczy 80%, biorgc pod uwage rowniez przyszte rozszerzenia. Korytka zostang rozmieszczone w
odlegtosci 30 - 70 mm od urzadzen w sposéb umozliwiajgcy odczytanie wszystkich kodow.

5.6 Lokalizacja i prowadzenie kabli, przewodow

Lokalizacja wszystkich urzadzen i przebieg kabli pokazane sg na schematach na rysunkach, ale doktadne
umiejscowienie i przebieg beda uzgodnione z Projektantem przed instalacja.

Tam gdzie pewna liczba kabli koriczy sie na pewnym urzadzeniu, nalezy szczegdlnie uwaza¢, aby
zapewnié, ze kable podchodzg do urzadzenia ze wspdlnego kierunku, w uporzagdkowany i
symetryczny sposob.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pomiar wymaganej dtugosci kabli. Bedzie dostarczony kabel o
odpowiedniej dtugosci i bedzie ciggty na catej swojej dtugosci. taczenie kabli jest niedozwolone bez
pisemnej zgody wydanej przez Projektanta.

Nadmiernie rozbudowane wigzki przewoddw o duzych rozmiarach sg nie dozwolone i
Wykonawca nie przekroczy wymagan podanych w Normach i Przepisach. Dla przytgczania
przewoddéw na prad powyzej 30A, Wykonawca dostarczy mechanicznie zaciskang urzgdzeniem cisnieniowym
koncowke kabla z uchem lub gniazdo zaciskowe.

5.7 Opisy na kablach, przewodach

Kazdy kabel bedzie identyfikowany numerem kabla umieszczonym trwale na obu koncach i co kazde 5 m.
Znaczniki kabla bedga sktadac sie z czarnych owalnych znaczkéw z PCV, zamocowanych osiowo przy pomocy
nylonowych krawatow odpornych na promieniowanie UV. Znaczniki kabli bedg rowniez znajdowaty sie w
punktach wejscia i wyjscia z kanatéw i wyjscia ze Scian i we wszystkich innych punktach niezbednych do
Sledzenie przebiegu kabla.

Ponadto poszczegdlne zyty kabli sterowania bedg identyfikowane za pomocg odpowiednich, trwale
zamocowanych tulejek, noszgc sam numer na obydwu koncach.

Identyfikacja przewodu bedzie wykonana w kazdym punkcie zakoriczenia przewodu, przy zastosowaniu
zatwierdzonego systemu znacznikow tulejkowych. Dla wszystkich przewodéw numeracja bedzie
odczytywana od zacisku w kierunku na zewnatrz. W tych punktach potaczen wzajemnych przewodoéw,
gdzie zmiana numeru jest nie do unikniecia, na kazdym przewodzie nalezy umiesci¢ podwdjne
numery. ldentyfikacja ta bedzie rdwniez zastosowana na schematach potaczen tam, gdzie dokonano
zmian.

5.8 Wejscia i przejscia kabli, przewodow
Wszystkie wejscia kablowe, przejscia i rurki ostonowe sg czescig zamdwienia.
Wejscia i wyjscia kabli z budynkédw bedga utozone w kanatach, ktére bedg uszczelnione w punkcie

wejscia w budynek. Trzeba dotozy¢ staran, aby ostonki kabli z PCV nie zostaty uszkodzone. Wszystkie
wejscia i przejscia muszg by¢ wodoszczelne.

Kable, ktdre sg podtgczane do wytgcznikdw, silnikdw, Rozdzielnic, etc. bedg wprowadzane nastepujaco:

- kable niskiego napiecia za pomoca dtawikéw kablowych, ktére pozwolg na takie przykrecenie
pierscienia gumowego, ze bedzie on szczelnie przylegat do kabla rurki ostonowe majg byé mocno potaczone z
obudowa.
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5.9 Korytka i drabinki kablowe

Korytka kablowe, drabinki kablowe i pokrywy beda wykonane z cynkowanej na gorgco ( grubosé
warstwy miedzy 50 i 150 (im) blachy stalowej o grubosci co najmniej 1 mm. Korytka zostang wykonane z
krawedziami bocznymi o wysokosci co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i Sciankach.
Drabinki kablowe zostang wykonane ze stojgcymi réwnolegtymi zebrami o wysokosci co najmniej 15 mm.
Wewnetrzna strona zgie¢ bedzie wykonana ptynnie. Korytka stosowane na zewnatrz zostang wykonane z
nierdzewne;j stali lub z materiatu syntetycznego po konsultacji z Zamawiajgcym.

Do oddzielania kabli niskiego napiecia / kabli sygnatu pomiarowego zastosowane zostang $cianki dziatowe lub
prowadzenie na instalacji na osobnych korytka.

Zgiecia, teowniki, potgczenia, zwezki, itd. bedg produktami tego samego typu i producenta co korytka i bedg
dostosowane do zakretow trasy.

Elementy stosowane na zgieciach bedg wystarczajgco szerokie, aby swobodnie pomiesci¢ kable przy
wymaganym promieniu zgiecia.

Drabinki kablowe bedg przystosowane do mocowania kabli za pomocg uchwytéw kablowych.
Maksymalna ilos¢ kabli utozonych w korytku bedzie zgodna z zaleceniami producenta.
Kompletna instalacja bedzie mie¢ okoto 25% wolnego miejsca na kazdym korytku.

Korytka i drabinki kablowe bedg zawieszone na typowych uchwytach i bedg nadawad sie do poprzecznego
mocowania kabli. Mocowania korytka bedzie regulowane.

Odlegtosé zawieszenia i wsparcia bedzie zgodna z zaleceniami producenta korytek lub drabinek kablowych.
Maksymalne odgiecie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym tadunku kabli w korytku.

Odchylone zawieszenia beda konsultowane z Projektantem. Odchylenie bedzie poddane zatwierdzeniu przez
Projektanta.

Korytka i drabinki zostang starannie wyosiowane.

Korytka i drabinki kablowe zostang zaopatrzone w pokrywy chyba, ze bedg umieszczone w ciasnych miejscach
lub w poblizu sufitdw. Pokrywy bedg mocowane metalowymi zaciskami.

Wszystkie urzadzenia podwieszajgce i mocujgce, nakretki, podktadki itp. bedg wykonane z tego samego
materiatu co dane korytko lub drabinka kablowe.

Uszkodzenia korytek i drabinek kablowych tacznie z zawieszeniem itd. zostang usuniete zgodnie z przepisami
konserwacyjnymi.

5.10 System uziemienia ochronnego i wyréwnania potencjatow —

System uziemienia bedzie spetnia¢ Polskie Normy, zarzgdzenia Urzedu Regulacji Elektrycznosci i bedzie
zatwierdzony przez projektanta.

Wszystkie czesci metalowe catego sprzetu elektrycznego dostarczonego w ramach kontraktu, bedg
bezpiecznie podtgczone do uziemienia ochronnego. Uziemienie bedzie wykonane za pomocg zyty w kablu,
lub ostony metalowej kabla, ktére bedg mocno przytagczone do metalowych czesci aparatury na jednym
koncu i uziemienia ochronnego na drugim koncu (przewdd wyréwnywania potencjatow).

Wszystkie metalowe rury i cze$ci metalowe konstrukcji budynku i instalacji mechanicznych musza by¢
elektrycznie potaczone ze sobg i muszg by¢ podtgczone do Gtéwnej Szyny Uziemienia.

Przewdéd uziemienia ma mie¢ odpowiednig powierzchnie przekroju i bedzie kablem jednozytowym,
wielozytowym lub osobno prowadzonym przewodem jednozytowym.
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Stosowanie rur instalacji wodnych lub od innych instalacji jako czesci przewodu uziemienia jest surowo
wzbronione.

Gtéwna Szyna Uziemienia musi by¢ zainstalowana w Gtdwnej Rozdzielni i do niej muszg by¢ podtgczone co
najmniej :

- uziomy;

- podtgczenia uziemien rozdzielnic;

- stalowe uzbrojenie budynku;

- instalacja oswietleniowa;

- miejscowe szyny uziemienia innych sekcji;
- przewdd wyrdwnywania potencjatow.

Nalezy sie zatroszczy¢ o to, aby skrzynki zaciskowe przewoddéw byty odpowiednio potgczone z ostong i
zbrojeniem kabla. Jesli przewodnictwo jest nieodpowiednie, bedg wykonane podtgczenia miedzig w wybranych
miejscach .

Tam gdzie ostony i zbrojenia kabli sg stosowane jako powrotna $ciezka uziemiajaca i ich rezystancja jest zbyt
duza, bedzie zainstalowany osobny miedziany przewdd uziemiajgcy.

Nalezy szczegdlnie uwazac, aby zapewni¢ odpowiednig przewodnos¢ uziemienia poprzez wszystkie
urzadzenia na drodze prowadzenia przewodu.

Jezeli projekt nie zapewnia odpowiedniej przewodnosci przez korpus konstrukcyjny urzgdzenia, wéwczas
nalezy zamontowac dodatkowe zaciski i przewody uziemienia, aby potaczy¢ ostony kabli ze soba. Podobnie,
nalezy zamontowac¢ dodatkowe zaciski uziemienia, aby przytgczy¢ ostony przewoddéw do kazdego aparatu
wyposazonego w specjalny zacisk uziemienia, jezeli przytgczenie uziemienia okaze sie by¢ nieodpowiednie.

Przewody uziemienia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg i majg one by¢ zakonczone przytgczami testowymi
oraz majq by¢ prowadzone na scianach w korytkach zamocowanych kotkami i Srubami.

Przytacza szyny uziemienia majg by¢ przylutowane przez dociskanie w podwyzszonej temperaturze i
przynitowane, aby zapewni¢ przewodnos¢ elektryczng i wytrzymatos¢ mechaniczng. Przytagcza majg by¢
dostepne do okresowych inspekcji i bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozja.

Tam, gdzie prace obejmujg stosowanie przewodu sztywnego lub elastycznego i/lub wigzki, nalezy poprowadzi¢
osobny przewdd uziemienia z przewodem elastycznym i/lub wigzka, ktéry ma byé pewnie przytgczony do
obudéw docelowych przy pomocy specjalnych zaciskdw uziemienia.

Przytgczenie do ziemi ma by¢ wykonane poprzez prety zbrojeniowe fundamentéw konstrukcji budynku. Kiedy
metoda ta nie zapewni spetnienia wymagan odnosnie zgdanej rezystancji uziemienia, nalezy zamontowac
dodatkowe uziomy. Uktad uziemienia ochronnego musi by¢ przytgczony do tych uzioméw metoda spawania
elektrycznego. Przytacza do tego uktadu musza by¢ wykonane przy pomocy specjalnych przytaczy do przy
spawania miedzi do metalowych przewoddéw uziemienia. Koncéwka miedziana ma by¢ wyprowadzona na
zewnatrz betonu i zabezpieczony jasnoczerwong tulejkg z PCV.

Uziomy beda wykonane z miedzi lub bedg miaty stalowy rdzen z metalicznie potgczong miedziang
powierzchnig zewnetrzng. Uziomy bedg wyposazone w specjalne hartowane koncéwki i nasadki, aby
unikng¢ odksztatcenia przy wprowadzaniu do gruntu. Nalezy rowniez zapewni¢ zatwierdzone, niezelazne
mocowania faczace uziom z tasma miedziang.

Po zakonczeniu wykonania uktadu uziemienia Wykonawca zademonstruje Projektantowi, ze rezystancja
instalacji i kazdego uziomu jest zgodna z charakterystyka techniczng. Wykonawca dostarczy sprzet testowy.
Bedzie to opisane w pisemnym raporcie, ktéry bedzie zawierat nastepujgce elementy:

(1.) lokalizacje potgczen uziemienia w budynkach
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(2.) lokalizacje i dtugos¢ uzioméw

(3. dtugos¢ przewoddw uziemienia

(4. rezystancje uktadu uziemienia

(5.) rezystancje oddzielnych uzioméw

(6.) data testu

Rezultat testéw powinien by¢ zatgczony do ksigzki instruktazowej

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Proby montazowe.
Po zakoniczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiar
nalezy dokonac induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub
uziemiajgcym dla instalacji 220V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 Ohma.

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw nalezy wykonac induktorem 500V i nie moze by¢ mniejsza od
1,0Mohma; z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokodt.

6.2 Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zataczyc instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:

¢ punkty swietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem

e  w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do whasciwych zaciskéw.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne.

Powinien przeprowadzic¢ je organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegac¢:

e osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oswietleniowe
e utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewoddéw
e instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

8.2 Odbiory czesciowe — dotyczg robot ulegajgcych zakryciu.

8.3 Odbiér koricowy.
Do odbioru koricowego wykonanych robét Wykonawca powinien przedtozy¢:

e aktualng dokumentacje powykonawczg
e protokoty prob montazowych
e oswiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploataciji.
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8.4 Komisja odbioru koricowego bada:

= aktualnos¢ i kompletnos$é dokumentacji powykonawczej

= protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

= zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
=  bada i akceptuje protokoty préb montazowych

= dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie

= ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

=  spisuje protokdt odbiorczy

9. PRZYPISY ZWIAZANE.
9.1 Normy.

PN-IEC 61024-1:2001
PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-1:2001
PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002
PN-IEC 661312-1:2001
PN-86-/E-5003.01
PN-89-/E-5003.01

PN-IEC 61024-1-2:2001

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 364-4-703:1993

PN-IEC 60050-826:2000
PN-IEC 60050-
826:2000/Ap1:2000
PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

Ochrona odgromowa obiektédw — Zasady ogdlne
Ochrona odgromowa obiektédw — Zasady ogdlne

Ochrona odgromowa obiektow — Zasady ogdlne — Wybér
poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych
Ochrona odgromowa obiektow — Zasady ogdlne — Wybor
poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym —
Zasady ogélne

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Wymagania
ogéblne

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Ochrona
obostrzona

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Czes¢ 1-2:
Zasady ogdlne — Przewodnik B — Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo — Dobdr srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w ogrzewacze do sauny.

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczedstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-54:2000

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-534

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-EN 50310:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Postanowienia ogélne — Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody
ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnosé pradowa
dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tagczenia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony
przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie
odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na
terenie budowy i rozbidrki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym
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PN-EN 61140:2002 (U)

PN-EN 60529:2003
PN-90/E-05023

PN-76/E-05125

EIA/TIA 568
PN-EN 50173 1999
PN-EN 50174-2 2002

PN-IEC 439-1+AC
PN-IEC 439-3+A1

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-88/E04300
BN-85/3081-01/1

PN-EN 45014

PN-1SO 10209-1
PN-61/E-01002
PN-87/E-90050

PN-87/E-90060

PN-91/E-06160
PN-88/E-88605
PN-90/E-08212

PN-84/E-02033

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne
aspekty instalacji i urzgdzen

Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Kod IP)
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i
cyframi

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

SIEC STRUKTURALNA TELEINFORMATYCZNA

Standardy okablowania budynkéw wg ANSI

Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego
Technika informatyczna — Instalacja okablowania
strukturalnego. Cz.2 Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkow

ROZDZIELNICE | STEROWNICE NISKONAPIECIOWE
Zestawy badane w petnym i niepetnym zestawie typu
Wymagania dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe.
CZYNNOSCI ODBIOROWE

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie
— Sprawdzanie odbiorcze
Badanie techniczne przy odbiorach
Urzadzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych. Postanowienia ogélne
Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.
Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia
PRZEWODY ELEKTRYCZNE. NAZWY | OKRESLENIA

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE OGOLNEGO
PRZEZNACZENIA DO UKtADANIA NA STALE. OGOLNE
WYMAGANIA | BADANIA.

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE OGOLNEGO
PRZEZNACZENIA DO UKLADANIA NA STALE. PRZEWODY
PLASKIE.

BEZPIECZNIKI TOPIKOWE NISKONAPIECIOWE. OGOLNE
WYMAGANIA | BADANIA.

PRZEKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE. IZOLACIA
ELEKTRYCZNA. WYMAGANIA | BADANIA.

ELEKTRYCZNE PRZYRZADY POWSZECHNEGO UZYTKU.
WENTYLATORY. WYMAGANIA | BADANIA.

OSWIETLENIE WNETRZ SWIATLEM ELEKTRYCZNYM.




